重要施政計畫執行成果之說明（以前年度部分）

	年度
	工作計畫
名稱
	重要計畫項目
	實施內容
	辦理情形

	
	
	
	
	已完成或未完成
之    說     明
	因應改善措施

	105
	學術審議及研究獎助
	總務處
	院本部大樓外牆整修暨一樓大廳裝修工程(統包)
	本保留數4,320,845元，執行數4,320,417元，註銷數428元，
已結案。
	

	106
	學術審議及研究獎助
	總務處
	院本部大樓外牆整修暨一樓大廳裝修工程(統包)
	本保留數4,750,000元，執行數4,750,000元，已結案。
	

	106
	人文及社會科學研究
	文哲所
	《詩毛氏傳疏》印製採購案
	本保留數338,000元，註銷數338,000元，
己結案。
	

	106
	營建工程
	總務處
	環境變遷研究大樓新建工程
	1. 本保留數107,519,999元，執行數77,058,951元。

2. 本案為跨年度延續性工程，採土建及機電分開招標，其中土建及機電工程已於年底完工結案，後續委託規劃設計及監造技術服務案之驗收結案程序及公共藝術設置作業尚未完成，爰續保留30,461,048元至110年度繼續執行。 
	已辦理保留30,461,048元至110年度繼續執行並積極辦理。

	107
	一般行政

	總務處
	中央研究院老舊宿舍拆除工程
	本保留數22,527元，執行數22,527元，已結案。
	

	107
	學術審議及研究獎助
	總務處
	台電公司中研變電所#2裝甲開關箱（MCSG）汰換，本院第29高壓供電饋線需配合更新委請台電公司代辦案
	本保留數1,490,290元，執行數1,490,290元，已結案。
	

	107
	學術審議及研究獎助
	學術處
	2018年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
	本保留數581,286元，執行數581,286元，
已結案。
	

	107
	學術審議及研究獎助
	學術處
	2018年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
	本保留數175,481元，執行數175,481元，
已結案。
	

	107
	學術審議及研究獎助
	學術處
	2018年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
	本保留數35,566元，執行數35,566元，已結案。
	

	107
	學術審議及研究獎助
	學術處
	2018年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
	本保留數127,923元，執行數127,923元，
已結案。
	

	107
	主題研究與人才培育
	資訊處
	中央研究院圖書館自動化系統(107-74)


	本保留數4,594,750元，註銷數4,594,750元，已結案。
	

	107
	主題研究與人才培育
	應科中心
	室外溫度偵測器與再冷器系統
	本保留數1,550,000元，執行數1,550,000元，已結案。
	

	107
	數理科學研究
	天文所
	近場量測儀零件汰換維修及校準一式
	本保留數800,421元，本案尚未完成，爰續保留800,421元至110年度繼續執行。
	已辦理保留800,421元至110年度繼續執行並積極辦理。

	107
	數理科學研究
	天文所
	超導量子干涉多工訊號讀取模組8組


	本保留數7,883,839元，本案尚未完成交貨，爰續保留7,883,839元至110年度繼續執行。

	已辦理保留7,883,839元至110年度繼續執行並積極辦理。
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生命科學研究
生命科學研究
人文及社會科學研究
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人文及社會科學研究
人文及社會科學研究
人文及社會科學研究
人文及社會科學研究
南部院區
	總務處
人事室
人事室
總務處
總務處
秘書處
總務處
總務處
生醫所
生醫所
總務處
總務處
資訊處
資訊處
資訊處
總務處
秘書處
總務處
總務處
總務處
總務處
物理所
生化所
資訊處
資訊處
資訊處
資訊處
資訊處
資訊處
學術處
學術處
學術處
學術處
學術處
學術處
學術處
生化所
應科中心
生醫所
統計所
資訊處
環變中心
環變中心
應科中心
應科中心
總務處
細生所
細生所
資訊處
資訊處
資訊處
統計所
分生所
生醫所
天文所
天文所
天文所
應科中心
應科中心
應科中心
環變中心
天文所
天文所
天文所
統計所
總務處
物理所
資訊處
統計所
應科中心
天文所
天文所
地球所
化學所
原分所
天文所
物理所
資訊所
數學所
天文所
環變中心
物理所
原分所
生醫所
生醫所
農生中心
農生中心
植微所
細生所
生醫所
細生所
細生所
細生所
細生所
農生中心
基因體
基因體
基因體
生圖
分生所
生醫所
政治所
政治所
台史所
民族所
人社中心
總務處
資訊處
資訊處
資訊處
台史所
政治所
近史所
法律所
語言所
經濟所
社會所
史語所
民族所
人社中心
歐美所
總務處
	南部院區

中央研究院行政大樓2樓走廊天花板及LED燈具更新工程委託設計監造技術服務
行政大樓2樓走廊天花板及LED燈具更新工程
中央研究院資深學人宿舍(A.B棟)浴廁整修工程
中央研究院高壓配電房廁所、衛浴及辦公室修繕工程
中央研究院外收發室裝修
中央研究院南港院區道路改善工程
學術活動中心公共安全改善統包工程
十樓公用動物設施TMC區域空調系統、庫板及地板整修工程
十樓公用動物設施環境監控系統增設工程
中央研究院行政大樓後棟整修工程
原院區國家實驗動物中心電氣技術人員執照變更暨用電申報合約
中央研究院活動中心會議區線纜更新
高效能設備搬遷
GPU設備搬遷及10G網路卡
老舊宿舍修繕工程(臺北市研究院路2段61巷4弄5號)」、「老舊宿舍拆除工程(臺北市研究院路2段61巷2弄18號)」
外收發室裝修工程
院區公共建築物老舊空調及其他系統改善工程
院區公共建築物老舊空調及其他系統改善工程
院區公共建築物老舊空調及其他系統改善工程
行政大樓老舊空調汰換工程
Air/Fluid Heater溫控模組系統
冷凍顯微載物台及物鏡組
109-111年美西及亞太國際網路專線服務
108年度網頁弱點檢測伺服器採購
WAF（網站應用程式防火牆）採購案
全院財物管理系統整合委外建置案
中央研究院資訊服務台系統建置
2019年數理組西文現期期刊採購案
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
2019年「中央研究院年輕學者研究著作獎」
單醣衍生物
熱相變冷氣工程專案管理
動物房自動飲水系統擴充管路延伸安裝配置案
全外顯子定序(Human WES\MOUSE WES)採購案
中央研究院圖書館自動化系統採購案
寬頻地震儀三套
108年Petastor磁碟陣列乙台
適用於大樣本之客製化物鏡
熱相變冷氣統包工程採購案
行政大樓太陽能板建置統包工程
生物安全櫃
細胞與個體生物學研究所大樓空調冰水主機汰舊工程
國際專線路由器及流量分析採購案
國際專線路由器及流量分析採購案
GPU設備搬遷及10G網路卡採購案
中央空調系統汰換暨電力設施更新工程
高階雙光子雷射雙掃描顯微影像擷取系統1套
7T生物活體動物磁振造影儀案
近場量測儀零件汰換
ALMA計畫原型天線及機匣整合案:天線設備組裝測試及Band 1接收機匣17-32套整合測試
Subaru PFS光纖定位模組校正測試及整合
液相原子力顯微鏡維修(更換培養皿加熱器)
2019年數理組西文現期期刊採購案
院本部大樓光電系統設計跑件作業
寬頻地震儀三套
隔離器80個
Band 1 低溫接收機匣筒座45組
訊號產生器1台
統計所辦公室裝修統包工程採購案
行政大樓老舊空調汰換工程
(532nm)單模半導體泵浦固態雷射
國際專線路由器及流量分析採購案(108-090)

中央空調系統汰換暨電力設施更新工程
熱相變冷氣統包工程採購案
2019年數理科學組西文現期期刊採購案
超導量子干涉多工訊號讀取模組8組
2019年數理組西文現期期刊採購案
2019年數理組西文現期期刊採購案
2019年數理組西文現期期刊採購案
偶次諧波混頻器
2019年數理科學組西文現期期刊採購案
2019年數理組西文現期期刊採購案
2019年數理組西文現期期刊採購案
帶通濾波器90個
地震記錄器三台
免液氦低溫物理性質量測系統
飛行時間光電子能譜儀系統
小鼠自動飲水頭耗材一批
GeneTitan多通道生物晶片分析設備維護合約
At3g23210酵母菌雙雜交篩選與分析
氮氣產生機乙台
中央研究院植物暨微生物學研究所南棟冰水主機汰換案
細胞與個體生物學研究所大樓空調冰水主機汰舊工程
非對稱高場波離子淌度分離介面
正立顯微鏡
細胞與個體生物學研究所大樓空調冰水主機汰舊工程委託監造技術服務
實驗動物條件化恐懼實驗操作系統設備
生物組織溫控反應系統
空壓機乙台
超高速連續裝載玻片全景掃描器1套
基因體研究中心變風量終端箱控制系統汰換工程
有機溶劑方型棚板式冷熱真空乾燥機
2019年生命組西文現期期刊採購案
高階雙光子雷射雙掃描顯微影像擷取系統1套
7T生物活體動物磁振造影儀
亞洲民主動態調查：民主、治理與發展-歐亞地區（烏克蘭、摩爾多瓦、亞美尼亞、亞賽拜然與吉爾吉斯）面訪調查計畫
亞洲民主動態調查：民主、治理與發展計畫-南亞地區（孟加拉、斯里蘭卡）面訪調查計畫
《視覺臺灣：日本朝日新聞社報導影像選輯》印製案
民族所第一會議室裝修統包工程
大數據資料庫伺服器及儲存設備採購案
行政大樓老舊空調汰換工程
國際專線路由器及流量分析採購案
生技園區及南港院區無線網路擴充暨更新採購案
108年網路交換器一批採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
2019人文組西文現期期刊採購案
2019年人文組西文現期期刊採購案
中央研究院南部院區
	本保留數190,839,852元，執行數190,839,852元，已結案。
本保留數54,500元，執行數54,500元，已結案。
本保留數34,816元，執行數26,399元，註銷數8,417元，已結案。
本保留數5,400,000元，執行數5,400,000元，已結案。
本保留數1,111,000元，執行數1,108,475元，註銷數2,525元，已結案。
本保留數59,000元，執行數59,000元，已結案。
本保留數13,036,596元，執行數12,898,754元，註銷數137,842元，已結案。
本保留數7,270,000元，執行數7,270,000元，已結案。
本保留數930,198元，執行數930,198元，
已結案
本保留數969,343元，執行數969,343元，
已結案。

本保留數2,592,459元，執行數2,572,588元，註銷數19,871元，已結案。
本保留數17,000元，執行數6,000元，註銷數11,000元，已結案。
本保留數726,780元，執行數715,900元，註銷數10,880元，已結案。
本保留數646,000元，執行數646,000元，
已結案。
本保留數36,000元，執行數34,244元，註銷數1,756元，已結案。
本保留數50,000元，執行數50,000元，已結案。
本保留數153,090元，執行數73,290元，註銷數79,800元，已結案。
1.本案保留數14,169,660元，

執行數7,943,647元，註銷數7,612元。

2.剩餘6,218,401元，刻正辦理驗收結案付款。
本保留數500,000元，執行數500,000元，
已結案。
本保留數500,000元，執行數500,000元，
已結案。
本保留數2,297,001元，執行數2,278,901元，註銷數18,100元，已結案。
本保留數558,000元，執行數558,000元，
已結案。
本保留數1,480,000元，執行數1,480,000元，已結案。
本保留數13,500,000元，執行數13,500,000元，已結案。
本保留數648,000元，執行數648,000元，
已結案。
本保留數1,326,000元，執行數1,326,000元，已結案。
本保留數300,000元，執行數300,000元，
已結案。
本保留數1,190,000元，執行數1,190,000元，已結案。
本保留數3,157元，執行數3,157元，已結案。
本保留數82,382元，本案尚未完成，爰續保留82,382元至110年度繼續執行。
本保留數250,000元，執行數236,950元，本案尚未完成，爰續保留13,050元至110年度繼續執行。
本保留數284,306元，執行數195,161元，本案尚未完成，爰續保留89,145元至110年度繼續執行。
本保留數300,000元，本案尚未完成，爰續保留300,000元至110年度繼續執行。
本保留數300,000元，執行數 91,263元，本案尚未完成，爰續保留208,737元至110年度繼續執行。
本保留數300,000元，執行數126,923元，本案尚未完成，爰續保留173,077元至110年度繼續執行。
本保留數300,000元，執行數12,919元，保留287,081元至110年度繼續執行。
本保留數709,500元，執行數646,417元，註銷數63,083元，已結案。
本保留數200,000元，執行數200,000元，
已結案。
本保留數3,400,000元，執行數3,400,000元，已結案。
本保留數380,000元，執行數293,568元，註銷數86,432元，已結案。
本保留數3,105,000元，註銷數3,105,000元，已結案。
本保留數193,000元，執行數193,000元，
已結案。
本保留數821,500元，執行數821,500元，
已結案。
本保留數2,500,000元，執行數2,500,000元，已結案。
本保留數3,800,000元，執行數3,800,000元，已結案。
本保留數11,762,065元，執行數11,469,605元，註銷數292,460元，，已結案。
本保留數350,000元，執行數350,000元，
已結案。
本保留數3,000,000元，執行數3,000,000元，已結案。
1.本保留數3,780,000元，執行數0元

2.本案因涉及國外機房事務，惟受疫情影響，致相關人員及時程協調不易，爰續保留3,780,000元至110年度繼續執行。

1.本保留數4,700,000元，執行數0元

2.本案因涉及國外機房事務，惟受疫情影響，致相關人員及時程協調不易，爰續保留4,700,000元至110年度繼續執行。

本保留數275,000元，執行數275,000元，
已結案。
本保留數10,000,000元，執行數10,000,000元，已結案。
本保留數6,000,000元，執行數6,000,000元，已結案。
本保留數6,000,000元，執行數6,000,000元，已結案。
本保留數720,720元，執行數720,720元，
已結案。
本保留數13,500,000元，執行數13,500,000元，已結案。
本保留數11,500,000元，執行數11,500,000元，已結案。
本保留數420,000元，執行數420,000元，
已結案。
本保留數2,893元，執行數2,893元，已結案。
本保留數400,000元，執行數400,000元，
已結案。
本保留數757,000元，執行數669,208元，註銷數87,792元，已結案。
本保留數2,279,878元，執行數2,279,878元，已結案。
本保留數6,898,879元，尚在執行中，爰續保留6,898,879元至110年度繼續執行。
本保留數1,023,062元，執行數1,023,062元，已結案。
本保留數15
,500,000元，執行數15,500,000元，已結案。
本保留數1,000,000元，執行數1,000,000元，已結案。
本保留數770,000元，執行數770,000元，
已結案。
1.本保留數3,500,000元，執行數0元
2.本案因涉及國外機房事務，惟受疫情影響，致相關人員及時程協調不易，爰續保留3,500,000元至110年度繼續執行。
本保留數1,800,000元，執行數1,800,000元，已結案。
本保留數300,000元，執行數300,000元，
已結案。
本保留數3,508元，執行數3,508元，已結案。
本保留數64,921元，本案尚未完成，爰續保留64,921元至110年度繼續執行。
本保留數73,175元，執行數73,175元，已結案。
本保留數89,983元，執行數89,983元，已結案。
本保留數182,404元，執行數182,404元，
已結案。
本保留數261,444元，執行數261,444元，
已結案。
本保留數292,107元，執行數292,107元，
已結案。
本保留數361,999

元，執行數338,982元，註銷數23,017元，
已結案。
本保留數660,920元，執行數653,045元，註銷數7,875元，已結案。
本保留數721,204元，執行數721,204元，
已結案。
本保留數1,167,823元，執行數1,167,823元，已結案。
本保留數6,761,827元，執行數6,761,827元，已結案。
本保留數9,355,238元，本案尚未到交貨期限，爰續保留9,355,238元，至110年度繼續執行。
本保留數1,845,000元，執行數1,845,000元，已結案。
本保留數1,965,000元，執行數1,965,000元，已結案。
本保留數586,720元，執行數447,871元，註銷數138,849元，已結案。
本保留數450,000元，執行數450,000元，
已結案。
本保留數6,880,000元，執行數6,880,000元，已結案。
本保留數1,720,000元，執行數1,720,000元，已結案。
本保留數1,400,000元，執行數1,400,000元，已結案。
本保留數1,500,000元，執行數1,500,000元，已結案。
本保留數280,000元，執行數280,000元，
已結案。
本保留數990,000元，執行數990,000元，
已結案。
本保留數187,950元，執行數187,950元，
已結案。
本保留數540,000元，執行數540,000元，
已結案。
本保留數6,500,000元，執行數6,500,000元，已結案。
本保留數2,730,000元，執行數2,427,355元，註銷數302,645元，已結案。
本保留數1,205,000元，執行數1,205,000元，已結案。
本保留數4,502,186元，執行數4,502,186元，已結案。
本保留數8,986,517元，執行數8,829,859元，註銷數156,658元，已結案。
本保留數6,000,000元，執行數6,000,000元，已結案。
本保留數2,295,000元，已核銷第一期款688,500元，餘款1,606,500元保留至110年繼續執行。
本保留數1,530,000元，已核銷第一期款459,000元，餘額1,071,000元保留至110年繼續執行。

本保留數990,000元，執行數0元。
本案原定109年4月底前出版，但因涉及日本朝日新聞社典藏之相關影像，需與日本京都大學貴志俊彥教授聯繫，以及本所5位研究同仁編校時程落差，與最終所長校閱階段，仍指出不少體例不一致及文字勘誤，全書需要加以檢視才能符合本所學術出版品的水準，爰續保留
990,000元至110年度繼續執行。
本保留數3,340,000元，執行數3,340,000元，已結案。
本保留數1,780,000元，執行數1,764,000元，註銷數16,000元，已結案。
本保留數1,000,000元，執行數1,000,000元，已結案。
1.本保留數5,000,000元，執行數0元。
2.本案因涉及國外機房事務，惟受疫情影響，致相關人員及時程協調不易，爰續保留5,000,000元至110年度繼續執行。
本保留數5,035,000元，執行數5,035,000元，已結案。
本保留數2,450,000元，執行數2,450,000元，已結案。
本保留數85,397元，執行數85,397元，已結案。
本保留數126,742元，執行數126,742元，
已結案。
本保留數181,574元，執行數181,574元，
已結案。
本保留數303,143元，執行數274,023元，註銷數29,120元，已結案。
本保留數318,022元，執行數289,955元，註銷數28,067元，已結案。
本保留數379,189元，執行數322,131元，註銷數57,058元，已結案。
本保留數445,186元，執行數445,186元，
已結案。
本保留數622,892元，執行數569,165元，註銷數53,727，已結案。
本保留數676,713

元，執行數626,895元，註銷數49,818元，
已結案。

本保留數794,172元，執行數742,073元，註銷數52,099元，已結案。
本保留數1,646,132元，執行數1,555,551元，註銷數90,581元，已結案。
本保留數732,516,563元，執行數732,516,563元，已結案。
	已辦理保留6,218,401元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留82,382元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留13,050元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留89,145元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留300,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留208,737元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留173,077元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留287,081元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留3,780,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留4,700,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留6,898,879元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留3,500,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留64,921元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留9,355,238元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留1,606,500元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留1,071,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留990,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
已辦理保留5,000,000元至110年度繼續執行並積極辦理。
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